МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЁТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

на тему:

«Модернизация процессов информационной безопасности»

Куратор проекта:	/ Агеева Елена Александровна /
Студент:	/ Деспоташвили Илья, 191-351 /
Студент:	/ Овсянников Илья, 181-352 /
Студент:	/ Шарипов Сергей, 181-352 /
Студент:	/ Коняхин Дмитрий, 181-352 /
Студент:	/ Юрин Даниил, 191-331 /
Студент:	/ Ефимов Артем, 191-331 /
Студент:	/ Валикова Анастасия, 191-351 /
Студент:	/ Гладышев Федор, 191-351 /
Студент:	/ Валявский Алексей, 191-352 /

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
ПАРТНЕРЫ ПРОЕТА	4
ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ, ПЛАН РАБОТЫ	5
Общее задание	5
План работы	5
УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛИ	7
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ УЧАСТНИКОВ	8
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ	10
Описание предметной области	10
Постановка задачи, определение целей работы	10
Решение задачи	10
РЕЗУЛЬТАТЫ	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

АННОТАЦИЯ

Отчет по дисциплине «Проектная деятельность» на тему: «Модернизация процессов информационной безопасности».

Выполнили студенты — Деспоташвили Илья 191-351, Овсянников Илья 181-352, Шарипов Сергей 181-352, Коняхин Дмитрий 181-352, Юрин Даниил 191-331, Ефимов Артем 191-331, Валикова Анастасия 191-351, Гладышев Федор 191-351, Валявский Алексей 191-352.

Куратор проекта — Агеева Елена Александровна.

Представленный отчёт состоит из аннотации, списка партнёров, общего задания, плана работы, списка участников и их ролей, индивидуальных планов участников, содержательных глав, результатов, заключения.

Проектная работа состоит из девяти презентаций, включающих в себя стратегии по модернизации процессов ИБ.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕТА

Основной партнер данного проекта — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет».

ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ, ПЛАН РАБОТЫ

Обшее задание

Основная задача данного проекта состоит в разработке стратегий модернизации процессов информационной безопасности в организации ПАО «Альфа-Омега», которая занимается онлайн-ритейлом. Модернизации подлежат следующие процессы:

- 1. Руководство ИБ (регламентирование процессов, построение планов на развитие ИБ, проведение аудитов ИБ).
 - 2. Повышение осведомленности пользователей/Работа с персоналом.
 - 3. Управление информационными активами.
 - 4. Управление доступом к информационным ресурсам.
 - 5. Управление криптографическими средствами защиты.
 - 6. Управление изменениями.
 - 7. Управление физической безопасностью.
 - 8. Управление непрерывностью бизнеса.
 - 9. Управление инцидентами ИБ.
 - 10. Управление уязвимостями.
 - 11. Разработка, приобретение и модернизация информационных систем.
 - 12. Управление проектами ИТ.
 - 13. Взаимодействие с контрагентами.
 - 14. Управление мобильными устройствами и удаленными работниками.
 - 15. Управление соответствием нормативным требованиям.

План работы

План работы над проектом приведен в таблице 1.

Таблица 1 – План работы над проектом

№	Мероприятие	Срок выполнения
---	-------------	-----------------

1	Конференция с куратором, в ходе которой	24 марта
	участники получили понимание того, что	
	необходимо сделать в рамках данного проекта.	
2	Конференция с куратором, на которой	7 апреля
	куратору были заданы вопросы по текущему	
	состоянию ИБ в компании. Тем самым были	
	получены вводные данные для разработки	
	стратегии.	
3	Конференция с куратором, где были заданы	10 апреля
	дополнительные уточняющие вопросы по	
	проекту и состоянию ИБ в компании.	
4	Начало разработки стратегий по модернизации	11 апреля
	процессов ИБ и составление презентаций с	
	описанием данных стратегий.	
5	Создание сайта проекта и Git-репозитория.	24 апреля
6	Разработка итоговых отчетных материалов.	21 июня – 27 июня
7	Окончание разработки стратегий по	27 июня
	модернизации процессов. Финальные версии	
	презентаций загружены в репозиторий.	

УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛИ

Список участников и их роли приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Участники и их роли

ФИО	Группа	Процесс ИБ, дополнительные роли	
Деспоташвили Илья	191-351	Повышение осведомленности	
		пользователей / работа с персоналом,	
		разработка отчета.	
Овсянников Илья	181-352	Управление проектами ИТ, разработка	
		сайта проекта.	
Шарипов Сергей	181-352	Управление мобильными	
		устройствами и удаленными	
		работниками, ведение Git-репозитория.	
Коняхин Дмитрий	181-352	Взаимодействие с контрагентами,	
		ведение доски Trello.	
Юрин Даниил	191-331	Управление уязвимостями.	
Ефимов Артем	191-331	Управление физической	
		безопасностью.	
Валикова Анастасия	191-351	Управление доступом к	
		информационным ресурсам,	
		разработка презентации.	
Гладышев Федор	191-351	Разработка, приобретение и	
		модернизация информационных	
		систем, разработка постера.	
Валявский Алексей	191-352	Управление соответствием	
		нормативными требованиями, пост в	
		социальных сетях.	

индивидуальные планы участников

Индивидуальный план работ является одинаковым для всех ответственных по проекту и приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Индивидуальный план участников

			Оцен	Charry
Этап	Описание	Результат этапа	ка трудо	Сроки выполнен
работ			затра	ИЯ
	Retnaue e evnetanou	перед началом работ г	T T	PARY 7
	На данном этапе	Получены знания по	проск	
	студентом должны	состоянию процесса		
	быть получены	ИБ «to be». У		
	знания о том, как	студента		
	должен выполняться	сформировано		
	процесс ИБ	понимание того, как		
		должен выполняться		
		процесс и что для		
		этого нужно сделать		
		(solution). Студентом		
		сформированы		
		вопросы по		
		текущему состоянию		
		ИБ, которые он	20 ак	
Этап 1		должен будет задать	ч.	7 апреля
		куратору на встрече	1.	
		для получения		
		вводных данных		
		(важно точно		
		сформировать		
		вопросы для встречи		
		и убедиться в том,		
		что этих вопросов достаточно для		
		понимания текущего		
		состояния, т.к. после		
		встречи вводные		
		данные выдаваться		
		более не будут)		
Встреча с куратором по итогам Этапа 1 (получение вводных данных от				
куратора)				

Этап 2	На данном этапе проводятся следующие работы: • анализ полученных вводных данных от куратора; • разработка презентации, содержащей в себе описание проблематики процесса ИБ («аѕ iѕ»), описание того, как процесс должен выполняться (to be) и за счет чего может быть решена	Презентация с описанием стратегии по модернизации процесса ИБ	55 ак. ч.	27 июня
	может быть решена проблематики (solution)	2	- 2	
	встреча с кура	атором по итогам Этап	ia Z	

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ

Описание предметной области

Предметной областью проекта является защита информации, бизнеспроцессы.

Предметной областью защиты компьютерной информации является: информация и ее свойства; угрозы безопасности и виды атак на компьютерную информацию; политика безопасности и модели безопасности; способы, методы и средства защиты информации; стандарты защищённости СВТ и АС, конкретные комплексы защиты информации, применяемые в различных СВТ, и АС. Уголовное дело — дело, возбужденное в установленном законом (см. Уголовно-процессуальный кодекс) порядке в случае обнаружения признаков преступления. Уголовное дело рассматривается и разрешается судом по материалам дознания и предварительного следствия.

Постановка задачи, определение целей работы

Задачей данного проекта является разработке стратегий модернизации процессов информационной безопасности в организации ПАО «Альфа-Омега», с последующим представлением презентации от каждого студента, включающую в себя описание модернизации выбранного процесса.

Целью проекта является доведения уровня информационной безопасности .в «Альфа-Омега» до требований стандартов и регуляторов.

Решение задачи

Для реализации проекта мы изучили и проанализировали большое количество нормативных актов, регламентов, стандартов, и спецификаций, связанных с ИБ в организации. Также были изучены базовые бизнес-процессы, присутствующие в организации, занимающейся онлайн ритейлом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам выполнения проекта были разработаны стратегии модернизации следующих процессов ИБ:

- 1. Повышение осведомленности пользователей/Работа с персоналом.
- 2. Управление доступом к информационным ресурсам.
- 3. Управление физической безопасностью.
- 4. Управление уязвимостями.
- 5. Разработка, приобретение и модернизация информационных систем.
- 6. Управление проектами ИТ.
- 7. Взаимодействие с контрагентами.
- 8. Управление мобильными устройствами и удаленными работниками.
- 9. Управление соответствием нормативным требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы участниками проекта была проведена разработка стратегий модернизации процессов информационной безопасности в организации ПАО «Альфа-Омега».

Участниками были приобретены знания о процессах ИБ в организации, комплексной безопасности организации, технических и программных решениях обеспечения ИБ.

Каждый член команды приобрёл опыт написания документации, командной работы, сбора и изучения информации из различных несвязанных источников в сети интернет.

Ссылка на Git-репозиторий — https://github.com/misterHush/pd
Ссылка на сайт проекта — http://pd-2021-1.std-745.ist.mospolytech.ru